
                                                                                  

  
АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО 

РАЙОНУ       

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО 

РАЙОНА        

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

БАГЪЧАСАРАЙ 

РАЙОНЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

г. Бахчисарай 

от  12.05.2025                                                                                                                                                 №  357 
 

Об утверждении  требований 

к конкурсной документации  

на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной  

документации по ликвидации  

накопленного вреда окружающей 

среде (Полигон ТКО с. Вилино   

Бахчисарайского района (Республика Крым) 

и полигон твердых бытовых отходов с. Табачное  

Бахчисарайского района (Республика Крым) 
  

 

В соответствии с Соглашением № 1 от 01.08.2024 «О предоставлении                     

из бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым 

бюджету муниципального образования Бахчисарайский район Республики 

Крым субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения в сфере организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде (разработка проектно-сметной 

документации)» заключенного между Администрацией Бахчисарайского 

района Республики Крым и Администрацией Белогорского района Республики 

Крым и  решением 6-ой  сессии Белогорского  районного совета 3 –го созыва                        

от 27.11.2024 № 47 «О внесении изменений в решение Белогорского районного 

совета Республики Крым от 22.12.2023 №844 «О бюджете  муниципального 

образования Белогорский район Республики Крым на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов», Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом "Об отходах производства                          

и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ, постановлением Правительства                  

РФ от 27.12.2023 № 2323 "Об утверждении Правил организации ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде" руководствуясь Уставом 

муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, в целях 

организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

(разработка проектно-сметной документации), 

 



 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить Требования к конкурсной документации на выполнение 

проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде (Полигон ТКО с. Вилино Бахчисарайского района 

(Республика Крым) и полигон твердых бытовых отходов с. Табачное 

Бахчисарайского района (Республика Крым): 

1.1.Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации                   

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде: «Полигон ТКО                        

с. Вилино Бахчисарайского района (Республика Крым)» согласно приложению 

1; 

1.2.Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации                   

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде: «Полигон твердых 

бытовых отходов с. Табачное Бахчисарайского района (Республика Крым)» 

согласно приложению 2; 

1.3.Проект  Муниципального контракта Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде согласно приложению 3; 

1.4.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта НМЦК 

согласно приложению 4. 

 2.Сектору муниципальных закупок управления сельского хозяйства 

Администрации Бахчисарайского района Республики Крым, руководствоваться 

настоящим постановлением   при проведении конкурса на выполнение 

проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Официальный сайт муниципального образования Бахчисарайский район 

Республики Крым» (https://raysovet-bahch-rk.ru). 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 5.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации района                                                                       Э.А.Аблаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://raysovet-bahch-rk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым 

_______________________ А.В. Падалко  

«_____»________________ 2025 

 
Начальник финансового управления 

администрации Бахчисарайского района  

Республики Крым 

______________________Е.Ю. Малышева 

«___»_________________2025 год 

 

Начальник управления экономики 

администрации Бахчисарайского района  

Республики Крым               

_______________________ Е.В. Гридасова  

«_____»________________ 2025 год 

 
Начальник отдела по правовым вопросам 

администрации Бахчисарайского района  

Республики Крым               

_______________________ Е.Е. Михеева 

«_____» ________________ 2025 год 

Начальник управления сельского хозяйства  

администрации Бахчисарайского района  

Республики Крым               

_______________________ Ф.В. Фаевский  

«_____» ________________ 2025 год 

Кудрявцева,41562 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Бахчисарайского района   

Республики Крым 

от 12.05.2025  №  357 

  

 
Техническое задание 

на выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде: «Полигон ТКО с. Вилино Бахчисарайского 

района (Республика Крым)» 

 

№  

п/п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1. I Общие данные для проектирования 

1.1. 1 Наименование  

проектируемого объекта 

«Полигон ТКО с. Вилино Бахчисарайского района (Республика 

Крым)» 

1.2. 2 Основание 

для проектирования 

Включение в Государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде объекта НВОС «Полигон ТКО с. Вилино 

Бахчисарайского района (Республика Крым)» (приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

09.03.2023 № 112) 

1.3. 3 Место размещения объекта Бахчисарайский район Республики Крым, район с. Вилино. 

Кадастровый номер земельного участка 90:01:060401:1338. 

1.4. 4 Заказчик Администрация Бахчисарайского района Республики Крым, 298400, 

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, г. Бахчисарай, ул. Советская, 

д. 5, ОГРН 1149102120309, ИНН 9104002640. 

1.5. 5 Источник и объем 

финансирования 

Бюджет Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

1.6. 6 Вид работ Разработка проектно-сметной документации по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде (НВОС) 

1.7. 7 Указания о выделении 

очередей реконструкции, 

этапов строительства, их 

состав 

Ликвидацию накопленного вреда окружающей среде предусмотреть 

в два этапа: 

- Технический этап; 

- Биологический этап. 

Проектирование вести с учетом новейших оптимальных 

современных технологий по утилизации отходов. Разработку 

сметной документации вести с учетом экономической 

целесообразности.  

1.8. 8 Исходные данные 

по объекту проектирования 

 

- Выписка из ЕГРН по земельному участку 90:01:060401:1338; 

- Сведения по объекту накопленного вреда окружающей среде на 

территории с. Вилино Бахчисарайского района Республики Крым, 

учитываемые при рассмотрении заявления о включении в 

государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде; 

- Направление рекультивации в соответствии с актуальной схемой 

территориального зонирования Бахчисарайского района. 

1.9. 9 Объем отходов, 

размещенных на полигоне 

На Полигоне накоплено более 320,0 тыс. м
3
 отходов. 

Состав и объем отходов подлежит уточнению в ходе выполнения 

изыскательских работ. 

1.10. 10 Цель выполнения работ Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на земельном 

участке с 90:01:060401:1338 площадью 65348 м
2
 в 

Бахчисарайском районе Республики Крым, начало эксплуатации в 

2017 году, окончание – в 2018 году. Приведение нарушенных земель 

в состояние, пригодное для использования в природоохранных 

целях (минимизация воздействия накопленного экологического 

ущерба). Дата внесения в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) – 09.03.2023 г., 

Приказ Минприроды РФ № 112. 

1.11. 11 Сроки выполнения работ 20.12.2025 

2. II Инженерные изыскания 



2.1. 12 Необходимость выполнения 

инженерных изысканий для 

подготовки проектной 

документации 

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». «СНИП Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» утвержденные приказом от 

30.12.2016 № 1033/пр СП 11-104-97 Свод правил «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства» в объеме, 

необходимом для разработки проектной документации по 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде и 

получения положительных заключений государственной 

экологической экспертизы. 

В ходе выполнения получить достоверные и достаточные 

топографо-геодезические материалы и данные о ситуации и рельефе 

местности, элементах планировки, проявления опасных природных 

процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для 

разработки проектных решений. 

Инженерно-геологические изыскания 
Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП. СП 11-105-97 Инженерно-

геологические изыскания для строительства в объеме, необходимом 

для разработки проектной документации по ликвидации объекта 

накопленного вреда окружающей среде и получения положительных 

заключений государственной экологической экспертизы. 

В ходе выполнения получить необходимые материалы комплексного 

изучения инженерно-геологических условий территории; составе, 

состоянии и свойствах грунтов; определить мощность и объем 

свалочных масс и загрязненных грунтов. 

Инженерно-экологические изыскания Выполнить в соответствии 

с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. «СНИП Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» утвержденные приказом от 

30.12.2016 № 1033/пр 

. СП 11-102-97 свод правил «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства»  СП 502.1325800.2021 «Свод правил по 

инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-

экологические изыскания для строительства» в объеме, 

необходимом для разработки проектно-сметной документации по 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде и 

получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

В ходе выполнения получить данные и материалы о состоянии 

компонентов окружающей среды (почва, воздух, поверхностные 

воды, грунтовые воды) и возможных источниках ее загрязнения. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

 Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. «СНИП 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

утвержденные приказом от 30.12.2016 № 1033/пр. 

СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства в объеме, необходимом для разработки 

проектной документации по ликвидации объекта накопленного 

вреда окружающей среде и получения положительных заключений 

государственной экологической экспертизы. 

В ходе выполнения получить материалы комплексного изучения 

гидрометеорологических условий территории. 

По результатам выполненных изысканий составляются технические 

отчеты по каждому виду изысканий с приложением графических 

материалов, фотоматериалов, свидетельств, допусков, лицензий, 

полученных заключений и иной документации.  

В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации в части разработки проектно-сметной документации по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, Исполнитель 

обеспечивает разработку проектной документации в соответствии с 

действующим законодательством в объеме, достаточном для 

проведения всех предусмотренных Техническим заданием 

согласований и экспертиз (при условии  если это приведет к 

увеличению НМЦК не более чем на 10%). 
Археологические исследования: при необходимости. 

Перед началом проведения работ разработать и согласовать с 

заказчиком программу на каждый вид изысканий. По результатам 



выполненных изысканий составить технический отчет по каждому 

виду изысканий с приложением графических материалов, 

фотоматериалов, свидетельств, допусков, лицензий, полученных 

заключений и разрешений. 

При проведении работ предусмотреть получение следующих 

справок: 

- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздух; 

- краткая климатическая характеристика за последние 30 лет; 

- справка о наличии/отсутствии объектов водозабора, скважин, 

хранилищ воды; 

- справка о наличии/отсутствии водных объектов; 

- справка о наличии/отсутствии источников питьевого 

водоснабжения, объектов водозабора, скважин, хранилищ воды; 

- справка о наличии/отсутствии скотомогильников, биометрических 

ям; 

- справка о наличии/отсутствии памятников исторического и 

культурного наследия; 

- справка о наличии/отсутствии кладбищ, захоронений, 

мемориальных зон; 

- справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых; 

- справка о наличии/отсутствии лесопитомника; 

- справка о распределении по местообитаниям, путях миграции, 

тенденциях изменения численности животных; 

- другие справки, необходимые для характеристики объекта и 

района проведения изысканий.  

Результаты инженерных изысканий оформляются согласно СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». «СНИП Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» утвержденные приказом от 

30.12.2016 № 1033/пр.  

Экспертиза проектно- изыскательских работ в соответствии с 

действующим законодательством (при необходимости). 

3. III Основные требования к составу работ 



13 Состав выполняемых  

работ 

Этапы выполнения проектной документации, предусмотренные 

техническим заданием 

1. Сбор исходных данных, подготовка программ выполнения 

инженерных изысканий и согласование ее с Заказчиком. 

2. Проведение комплекса инженерных изысканий. По итогам 

изысканий проводится согласование с Заказчиком проектных 

решений. 

3. Разработка проектной и сметной документации в соответствии  

с заданием на проектирование. 

4. Получение положительных заключений, необходимых 

согласований и экспертиз в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик по доверенности от заказчика самостоятельно за 

счет собственных средств обеспечивает: 

- подготовку необходимого комплекта документов; 

- направление и прохождение входного контроля комплекта 

документов; 

- получение следующих положительных заключений 

государственной экспертизы и согласований на разработанную 

документацию: 

А) Положительного заключения государственной экологической 

экспертизы.  

Б) Положительного заключения экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости работ по ликвидации 

накопленного вреда.  

В случае наличия замечаний Подрядчик устраняет 

их самостоятельно за свой счет и самостоятельно направляет 

документацию на повторное согласование. 

В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации или вступления в силу новых нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в части разработки, а также 

проведения необходимых экспертиз и согласований проектной 

документации по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает 

приведение проектной документации в соответствие с внесенными 

изменениями и проведение согласований и экспертиз разработанной 

проектно-сметной документации в соответствии 

с внесенными изменениями в объеме, достаточном для реализации 

разработанной проектной документации . 

4. IV Технологические и конструктивные решения 

4.1. 14 Технологические 

решения 

Проектные решения должны соответствовать всем действующим 

нормам и правилам проектирования, другим нормам, применяемым 

для проектирования данных объектов, быть экономически 

обоснованы; должны минимизировать стоимость рекультивации 

земельного участка, нарушенного размещением отходов.  

5. V Требования к составу и оформлению проекта 



5.1. 15 Требования к разделам 

проектной документации 

Выполнить согласно: 

 Постановления Правительства РФ от 27.12.2023 №2323 «Об 

утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде» 

 Постановлению Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 

(ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации 

земель». 

 Инструкции по проектированию, эксплуатации 

и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов 

(утв. Минстроем РФ 02.11.1996). 

 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99№ 52-ФЗ. 

 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Общие требования по рекультивации нарушенных земель». 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

 Иными правовыми актами Российской Федерации. 
5.2. 16 Основные требования к 

разработке проектной 

документации 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 27.12.2023 №2323 «Об утверждении Правил организации 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 

№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 

разработать следующие разделы: 

- «Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование 

ликвидации накопленного вреда»; 

- «Содержание, объемы и график ликвидации накопленного 

вреда»; 

- «Сметные расчеты затрат на проведение ликвидации 

накопленного вреда»; 

В соответствии с абз. 3  Постановления Правительства РФ от 

27.12.2023 №2323,  в проект ликвидации включается раздел 

«Рекультивация (консервация) земель», который разрабатывается в 

соответствии с Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель». 

2. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнить в 

соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 г. 

№ 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду» Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174 - 

ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Реализацию мероприятий по предусмотреть в два этапа: 

- Технический этап; 

- Биологический этап. 

Проект рекультивации должен содержать исчерпывающий объем 

информации и все необходимые приложения и обеспечивать 

выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде без необходимости проведения каких-либо дополнительных 

работ и исследований. 

5.3. 17 Требования по доступности 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения 

Не требуется 

 

5.4. 18 Требования и условия к 

разработке 

природоохранных 

мероприятий 

Проектные и технологические решения должны обеспечивать 

минимизацию негативного воздействия на состояние всех 

компонентов окружающей среды. 

5.5. 19 Основные требования 

к оценке воздействия 

на окружающую среду 

 

Оценка воздействия на окружающую среду разрабатывается 

согласно Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 г. № 1644 

«О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»  

Раздел ОВОС разработать в соответствии с требованиями: 
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• Федерального закона «Об экологической экспертизе» 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 

• Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

• Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

 Федерального закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» 

от 04.05.99 № 96-ФЗ; 

 Федерального закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 

 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184-03; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования 

к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ»; 

 ГОСТ Р 58486-2019 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей санитарного состояния»; 

 ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для 

землевания»; 

 ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Классификация нарушенных земель в целях рекультивации»; 

 ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». 

 Другой нормативно-технической документацией. 

В рамках раздела необходимо провести: 

• Анализ и оценку воздействия на все компоненты окружающей 

среды в результате намечаемой деятельности. 

• Оценку экологических и социальных последствий 

воздействия хозяйственной деятельности. 

• Определение направлений программы по проведению 

экологического мониторинга. 

• Определение перечня мероприятий по минимизации 

негативного воздействия на природную среду. 

• Анализ производственных циклов и технологий производства 

работ на предмет соответствия требованиям 

к сохранению качества природной среды. 

• Составление плана общественных обсуждений, выявление 

и учет общественных предпочтений. 

Материалы, полученные в процессе выполнения ОВОС, должны 

содержать достаточное количество информации для проведения 

общественных обсуждений и прохождения экологической 

экспертизы. 

Раздел ОВОС в составе проектной документации выполняется в 

соответствии с действующими нормативными документами. 



 

 

Начальник управления  

экономики администрации 

Бахчисарайского района  

Республики Крым                                                                              Е.В. Гридасова 

 

 

               

 

 

 

 

 

5.6. 20 Сметная документация Раздел «Сметная документация» разрабатывается в соответствии 

с требованиями действующего законодательства на момент 

направления в органы государственной экспертизы. 

Сметная документация представляется на бумажном носителе 

и в электронном виде (формате программного комплекса, 

в котором разработана сметная документация; конвертируемом 

формате (XML); формате текстового редактора или редактора 

электронных таблиц (XLS)).  

При проверке достоверности определения сметной стоимости проекта 

ликвидации НВОС руководствоваться Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 6 декабря 2023 г. N 817 «Об 

утверждении Порядка проверки достоверности определения сметной 

стоимости проектов ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, за исключением проектов ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, подлежащих государственной экспертизе 

проектной документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в связи с планируемыми 

строительством, реконструкцией объектов капитального 

строительства, и размера платы за осуществление такой проверки». 

 
5.7. 21 Дополнительные требования 1. Проект должен полностью соответствовать действующей на 

период выдачи проекта нормативной документации. 

2. Обеспечить получение необходимых согласований с 

соответствующими органами, в том числе с организациями, 

эксплуатирующими линии связи, линии электропередач, 

газопроводы, дорожными службами и др. 

5.8. 22 Требования к составу и 

форме отчетной 

документации  

 

Подрядчику представить: 

-перед сдачей в экспертизу, один комплект проектно-сметной 

документации (ПСД) на электронном носителе в формате PDF, 

сметная документация представляется в электронном виде (формате 

программного комплекса, в котором разработана сметная 

документация; конвертируемом формате (XML и ARP) Заказчику; 

чертежи в формате DWG.  

- после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы и проверке  достоверности определения 

сметной стоимости, комплект ПСД в окончательном варианте (в 

брошюрованном виде) в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и 

одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, сметная 

документация представляется в 5-ти экземплярах на бумажном 

носителе в составе ПСД и в электронном виде (формате 

программного комплекса, в котором разработана сметная 

документация; конвертируемом формате (XML и ARP); чертежи в 

формате DWG.  

Состав и структура электронной версии должны быть идентичны 

бумажному оригиналу. 

Электронная версия комплекта документации передается на USB-

накопителе. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Бахчисарайского района   

Республики Крым 

от 12.05.2025  №  357 

 

 
 

 

Техническое задание 

на выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде: «Полигон твердых бытовых отходов с. 

Табачное Бахчисарайского района (Республика Крым)» 

 

№  

п/п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

6. I Общие данные для проектирования 

6.1. 1 Наименование  

проектируемого объекта 

«Полигон твердых бытовых отходов с. Табачное Бахчисарайского 

района (Республика Крым)» 

6.2. 2 Основание 

для проектирования 

Включение в Государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде объекта НВОС «Полигон твердых бытовых 

отходов с. Табачное Бахчисарайского района (Республика Крым)» 

(приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 18.07.2023 № 438) 

6.3. 3 Место размещения объекта Бахчисарайский район Республики Крым, район с. Табачное. 

Кадастровый номер земельного участка 90:01:160201:248. 

6.4. 4 Заказчик Администрация Бахчисарайского района Республики Крым, 298400, 

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, г. Бахчисарай, ул. Советская, 

д. 5, ОГРН 1149102120309, ИНН 9104002640. 

6.5. 5 Источник и объем 

финансирования 

Бюджет Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

6.6. 6 Вид работ Разработка проектно-сметной документации по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде (НВОС) 

6.7. 7 Указания о выделении 

очередей реконструкции, 

этапов строительства, их 

состав 

Ликвидацию накопленного вреда окружающей среде предусмотреть 

в два этапа: 

- Технический этап; 

- Биологический этап. 

Проектирование вести с учетом новейших оптимальных 

современных технологий по утилизации отходов. Разработку 

сметной документации вести с учетом экономической 

целесообразности.  

6.8. 8 Исходные данные 

по объекту проектирования 

 

- Выписка из ЕГРН по земельному участку КН 90:01:160201:248; 

- Сведения по объекту накопленного вреда окружающей среде на 

территории с. Табачное Бахчисарайского района Республики 

Крым, учитываемые при рассмотрении заявления о включении в 

государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде; 

- Направление рекультивации в соответствии с актуальной схемой 

территориального зонирования Бахчисарайского района. 

6.9. 9 Объем отходов, 

размещенных на полигоне 

На Полигоне накоплено более 48,0 тыс. м
3
 коммунальных отходов. 

Состав и объем отходов подлежит уточнению в ходе выполнения 

изыскательских работ. 

6.10. 10 Цель выполнения работ Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на земельном 

участке с КН 90:01:160201:248 площадью 15001 м
2
 в 

Бахчисарайском районе Республики Крым, начало эксплуатации в 

2017 году, окончание – в 2018 году. Приведение нарушенных земель 

в состояние, пригодное для использования в природоохранных 

целях (минимизация воздействия накопленного экологического 



ущерба). Дата внесения в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) – 18.07.2023 г., 

Приказ Минприроды РФ № 438. 

6.11. 11 Сроки выполнения работ 20.12.2025 

7. II Инженерные изыскания 

7.1. 12 Необходимость выполнения 

инженерных изысканий для 

подготовки проектной 

документации 

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». «СНИП Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» утвержденные приказом от 

30.12.2016 № 1033/пр СП 11-104-97 Свод правил «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства» в объеме, 

необходимом для разработки проектной документации по 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде и 

получения положительных заключений государственной 

экологической экспертизы. 

В ходе выполнения получить достоверные и достаточные 

топографо-геодезические материалы и данные о ситуации и рельефе 

местности, элементах планировки, проявления опасных природных 

процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для 

разработки проектных решений. 

Инженерно-геологические изыскания 
Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. «СНИП  

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

утвержденные приказом от 30.12.2016 № 1033/пр СП 11-105-97 

Инженерно-геологические изыскания для строительства в объеме, 

необходимом для разработки проектной документации по 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде и 

получения положительных заключений государственной 

экологической экспертизы. 

В ходе выполнения получить необходимые материалы комплексного 

изучения инженерно-геологических условий территории; составе, 

состоянии и свойствах грунтов; определить мощность и объем 

свалочных масс и загрязненных грунтов. 

Инженерно-экологические изыскания 

Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. «СНИП  

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

утвержденные приказом от 30.12.2016 № 1033/пр СП 11-102-97 свод 

правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства»  

СП 502.1325800.2021 «Свод правил по инженерным изысканиям для 

строительства. Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» в объеме, необходимом для разработки проектно-

сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда 

окружающей среде и получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

В ходе выполнения получить данные и материалы о состоянии 

компонентов окружающей среды (почва, воздух, поверхностные 

воды, грунтовые воды) и возможных источниках ее загрязнения. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. «СНИП 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

утвержденные приказом от 30.12.2016 № 1033/пр СП 

482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства в объеме, необходимом для разработки проектной 

документации по ликвидации объекта накопленного вреда 

окружающей среде и получения положительных заключений 

государственной экологической экспертизы. 

В ходе выполнения получить материалы комплексного изучения 

гидрометеорологических условий территории. 

По результатам выполненных изысканий составляются технические 

отчеты по каждому виду изысканий с приложением графических 

материалов, фотоматериалов, свидетельств, допусков, лицензий, 

полученных заключений и иной документации.  

В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации в части разработки проектно-сметной документации по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, Исполнитель 

обеспечивает разработку проектной документации в соответствии с 



действующим законодательством в объеме, достаточном для 

проведения всех предусмотренных Техническим заданием 

согласований и экспертиз (при условии  если это приведет к 

увеличению НМЦК не более чем на 10%). 
Археологические исследования: при необходимости. 

Перед началом проведения работ разработать и согласовать с 

заказчиком программу на каждый вид изысканий. По результатам 

выполненных изысканий составить технический отчет по каждому 

виду изысканий с приложением графических материалов, 

фотоматериалов, свидетельств, допусков, лицензий, полученных 

заключений и разрешений. 

При проведении работ предусмотреть получение следующих 

справок: 

- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздух; 

- краткая климатическая характеристика за последние 30 лет; 

- справка о наличии/отсутствии объектов водозабора, скважин, 

хранилищ воды; 

- справка о наличии/отсутствии водных объектов; 

- справка о наличии/отсутствии источников питьевого 

водоснабжения, объектов водозабора, скважин, хранилищ воды; 

- справка о наличии/отсутствии скотомогильников, биометрических 

ям; 

- справка о наличии/отсутствии памятников исторического и 

культурного наследия; 

- справка о наличии/отсутствии кладбищ, захоронений, 

мемориальных зон; 

- справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых; 

- справка о наличии/отсутствии лесопитомника; 

- справка о распределении по местообитаниям, путях миграции, 

тенденциях изменения численности животных; 

- другие справки, необходимые для характеристики объекта и 

района проведения изысканий. 

Результаты инженерных изысканий оформляются согласно СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». «СНИП Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» утвержденные приказом от 

30.12.2016 № 1033/пр. 

Экспертиза проектно- изыскательских работ в соответствии с 

действующим законодательством (при необходимости). 
 

8. III Основные требования к составу работ 



8.1. 13 Состав выполняемых  

работ 

Этапы выполнения проектной документации, предусмотренные 

техническим заданием 

1. Сбор исходных данных, подготовка программ выполнения 

инженерных изысканий и согласование ее с Заказчиком. 

2. Проведение комплекса инженерных изысканий. По итогам 

изысканий проводится согласование с Заказчиком проектных 

решений. 

3. Разработка проектной и сметной документации в соответствии  

с заданием на проектирование. 

4. Получение положительных заключений, необходимых 

согласований и экспертиз в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик по доверенности от заказчика самостоятельно за 

счет собственных средств обеспечивает: 

- подготовку необходимого комплекта документов; 

- направление и прохождение входного контроля комплекта 

документов; 

- получение следующих положительных заключений 

государственной экспертизы и согласований на разработанную 

документацию: 

А) Положительного заключения государственной экологической 

экспертизы.  

Б) Положительного заключения экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости работ по ликвидации 

накопленного вреда.  

В случае наличия замечаний Подрядчик устраняет 

их самостоятельно за свой счет и самостоятельно направляет 

документацию на повторное согласование. 

В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации или вступления в силу новых нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в части разработки, а также 

проведения необходимых экспертиз и согласований проектной 

документации по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает 

приведение проектной документации в соответствие с внесенными 

изменениями и проведение согласований и экспертиз разработанной 

проектно-сметной документации в соответствии 

с внесенными изменениями в объеме, достаточном для реализации 

разработанной проектной документации. 

9. IV Технологические и конструктивные решения 

9.1. 14 Технологические 

решения 

Проектные решения должны соответствовать всем действующим 

нормам и правилам проектирования, другим нормам, применяемым 

для проектирования данных объектов, быть экономически 

обоснованы; должны минимизировать стоимость рекультивации 

земельного участка, нарушенного размещением отходов.  

10. V Требования к составу и оформлению проекта 

10.1. 15 Требования к разделам 

проектной документации 

Выполнить согласно: 

 Постановления Правительства РФ от 27.12.2023 №2323 «Об 

утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде» 

 Постановлению Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 

(ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации 

земель». 

 Инструкции по проектированию, эксплуатации 

и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов 

(утв. Минстроем РФ 02.11.1996). 

 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99№ 52-ФЗ. 

 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Общие требования по рекультивации нарушенных земель». 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 



 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

 Иными правовыми актами Российской Федерации. 

10.2. 16 Основные требования к 

разработке проектной 

документации 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 27.12.2023 №2323 «Об утверждении Правил организации 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 

№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 

разработать следующие разделы: 

- «Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование 

ликвидации накопленного вреда»; 

- «Содержание, объемы и график ликвидации накопленного 

вреда»; 

- «Сметные расчеты затрат на проведение ликвидации 

накопленного вреда»; 

В соответствии с абз. 3  Постановления Правительства РФ от 

27.12.2023 №2323,  в проект ликвидации включается раздел 

«Рекультивация (консервация) земель», который разрабатывается в 

соответствии с Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель». 

2. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»  выполнить 

в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 

г. № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду» Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174 - 

ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Реализацию мероприятий по предусмотреть в два этапа: 

- Технический этап; 

- Биологический этап. 

Проект рекультивации должен содержать исчерпывающий объем 

информации и все необходимые приложения и обеспечивать 

выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде без необходимости проведения каких-либо дополнительных 

работ и исследований. 

10.3. 17 Требования по доступности 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения 

Не требуется 

 

10.4. 18 Требования и условия к 

разработке 

природоохранных 

мероприятий 

Проектные и технологические решения должны обеспечивать 

минимизацию негативного воздействия на состояние всех 

компонентов окружающей среды. 

10.5. 19 Основные требования 

к оценке воздействия 

на окружающую среду 

 

Оценка воздействия на окружающую среду разрабатывается 

согласно Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 г. № 1644 

«О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»  

Раздел ОВОС разработать в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона «Об экологической экспертизе» 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 

• Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

• Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 
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• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

 Федерального закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» 

от 04.05.99 № 96-ФЗ; 

 Федерального закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 

 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184-03; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования 

к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ»; 

 ГОСТ Р 58486-2019 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей санитарного состояния»; 

 ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для 

землевания»; 

 ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Классификация нарушенных земель в целях рекультивации»; 

 ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». 

 Другой нормативно-технической документацией. 

В рамках раздела необходимо провести: 

• Анализ и оценку воздействия на все компоненты окружающей 

среды в результате намечаемой деятельности. 

• Оценку экологических и социальных последствий 

воздействия хозяйственной деятельности. 

• Определение направлений программы по проведению 

экологического мониторинга. 

• Определение перечня мероприятий по минимизации 

негативного воздействия на природную среду. 

• Анализ производственных циклов и технологий производства 

работ на предмет соответствия требованиям 

к сохранению качества природной среды. 

• Составление плана общественных обсуждений, выявление 

и учет общественных предпочтений. 

Материалы, полученные в процессе выполнения ОВОС, должны 

содержать достаточное количество информации для проведения 

общественных обсуждений и прохождения экологической 

экспертизы. 

Раздел ОВОС в составе проектной документации выполняется в 

соответствии с действующими нормативными документами. 



 

 

 

 

Начальник управления  

экономики администрации 

Бахчисарайского района  

Республики Крым                                                                              Е.В. Гридасова 
 

10.6. 20 Сметная документация Раздел «Сметная документация» разрабатывается в соответствии 

с требованиями действующего законодательства на момент 

направления в органы государственной экспертизы. 

Сметная документация представляется на бумажном носителе 

и в электронном виде (формате программного комплекса, 

в котором разработана сметная документация; конвертируемом 

формате (XML); формате текстового редактора или редактора 

электронных таблиц (XLS)).  

При проверке достоверности определения сметной стоимости проекта 

ликвидации НВОС руководствоваться Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 6 декабря 2023 г. N 817 «Об 

утверждении Порядка проверки достоверности определения сметной 

стоимости проектов ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, за исключением проектов ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, подлежащих государственной экспертизе 

проектной документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в связи с планируемыми 

строительством, реконструкцией объектов капитального 

строительства, и размера платы за осуществление такой проверки». 

 
10.7. 21 Дополнительные требования 1. Проект должен полностью соответствовать действующей на 

период выдачи проекта нормативной документации. 

2. Обеспечить получение необходимых согласований с 

соответствующими органами, в том числе с организациями, 

эксплуатирующими линии связи, линии электропередач, 

газопроводы, дорожными службами и др. 

10.8. 22 Требования к составу и 

форме отчетной 

документации  

 

Подрядчику представить: 

-перед сдачей в экспертизу, один комплект проектно-сметной 

документации (ПСД) на электронном носителе в формате PDF, 

сметная документация представляется в электронном виде (формате 

программного комплекса, в котором разработана сметная 

документация; конвертируемом формате (XML и ARP) Заказчику; 

чертежи в формате DWG.  

- после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы и проверке  достоверности определения 

сметной стоимости, комплект ПСД в окончательном варианте (в 

брошюрованном виде) в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и 

одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF, сметная 

документация представляется в 5-ти экземплярах на бумажном 

носителе в составе ПСД и в электронном виде (формате 

программного комплекса, в котором разработана сметная 

документация; конвертируемом формате (XML и ARP); чертежи в 

формате DWG.  

Состав и структура электронной версии должны быть идентичны 

бумажному оригиналу. 

Электронная версия комплекта документации передается на USB-

накопителе. 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Бахчисарайского района   

Республики Крым 

от  12.05.2025  №   357 
Муниципальный контракт № 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

ИКЗ: 

«___» ________ 202_ г.                                                                    г. Бахчисарай                                                                                                               

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая                    

в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Бахчисарайского района 

Республики Крым Ястребовой Анжелики Николаевны, действующего на основании 

действующего на основании Положения об администрации Бахчисарайского района, 

утвержденного решением Бахчисарайского районного совета №576 от 18.12.2017 с одной 

стороны,                                                                                                                                                          

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,              

в лице _______________________________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                                                 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), в соответствии с протоколом  № 

_______ от _______ 20__ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

         1.1. В соответствии с Контрактом, предметом которого является: «Выполнение работ             

по разработке проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде: "_______________», Исполнитель обязуется выполнить работы                            

в установленные Контрактом сроки, в соответствии с Техническим заданием (приложение 

№1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях, 

указанных в Контракте. 

1.2.Объем выполненных работ, выполняемых Исполнителем, требования                                   

к выполняемым работам, требования к результатам выполненных работ определены                                  

в Техническом задании (приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью 

Контракта. 

 1.3.Результатом Работ по Контракту являются разработанные Исполнителем                                      

и принятые Заказчиком инженерные изыскания, проектно-сметная документация, проверка 

достоверности определения сметной стоимости и положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз. 

1.4.Риски изменения обязательных для применения при выполнении Работ 

нормативных актов распределяются между Сторонами следующим образом: Исполнитель 

несет риск изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных 

актов, указанных в настоящем разделе Контракта, до приемки Заказчиком проектно-сметной 

(рабочей) документации, и подписания акта приемки проектно-сметной документации,                      

в установленных настоящим подпунктом пределах. Если в указанный период обязательные 

для применения при выполнении Работ нормативные акты будут изменены компетентным 

органом и это потребует изменения Проектно-сметной (рабочей) документации, 

Исполнитель за свой счет приводит Проектно-сметную документацию в соответствие                           

с измененными нормативными актами. 

1.5.Идентификационный код закупки: ___________________________________. 

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты 

2.1.Общая стоимость работ, выполняемых по Контракту, составляет: _______________ 

(__________________________________) рублей __ коп., в том числе НДС ________ 

(_________) руб. __ коп. 



(Примечание: Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС                         

в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются 

словами «НДС не облагается»). 

2.2.Все расходы Исполнителя, в том числе расходы на государственную экологическую 

экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости, страхование, уплату 

пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные                                    

с выполнением обязательств по контракту включены в цену контракта. 

2.3.Авансовый платеж не предусмотрен.  

2.4.Оплата за фактически выполненные работы по настоящему Контракту 

производится Заказчиком после приемки выполненных работ в срок не более 7 (семи) 

рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС на основании акта 

сдачи-приемки работ, а также на основании предоставления Заказчику надлежащим образом 

оформленного счета или счета-фактуры (исходя из системы налогообложения), путем 

перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, с учетом положений 

пункта 2.2. Контракта.  Расчёты по настоящему Контракту осуществляются                              

в российских рублях. 

2.5.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст.95 Федерального закона. 

2.6.При изменении расчетного счета, Исполнитель уведомляет Заказчика о новых 

реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня его изменения в 

письменной форме. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, 

несет Исполнитель. 

2.7.Источник финансирования: бюджет муниципального образования Бахчисарайский 

район Республики Крым  

КБК __________________________. 

2.8.В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате 

Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта. 

2.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право произвести оплату по 

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), выставленной 

Заказчиком Исполнителю, если срок для добровольной оплаты неустойки (штрафа, пени), 

указанный в соответствующей претензии, истек на момент возникновения у Заказчика 

обязательства по оплате выполненных работ Исполнителя. 

3.Сроки и место выполнения работ 

3.1.Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, в 

соответствии с условиями Контракта, при этом: 

Начало выполнения: с момента заключения Контракта. 

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2025 года. 

Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную 

работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в 

соответствии с условиями Контракта при наличии финансирования. 

3.2.К указанному в пункте 3.1. сроку окончания работ Исполнителя должен завершить 

выполнение всех работ, устранить любые дефекты в произведенных работах и сдать 

результаты работ Заказчику. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков 

выполнения Работ. 

3.3.В случае, если выполнение Работ в установленные Контрактом сроки становится 

невозможным, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика с 

указанием действий, которые, по мнению Исполнителя, необходимо предпринять для целей 

надлежащего исполнения Контракта. Заказчик обязан рассмотреть такое обращение 

Исполнителя в разумные сроки и направить Исполнителю указания относительно порядка 

дальнейшего исполнения Контракта. 



3.4.Исполнитель не вправе приостанавливать выполнение Работ за исключением 

случаев приостановления Работ на основании письменного указания Заказчика, а также 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

3.5.Обо всех случаях приостановления Работ, за исключением приостановления Работ 

на основании указания Заказчика,  обязан письменно уведомить Заказчика. В случае 

неисполнения данной обязанности Исполнитель не вправе ссылаться в дальнейшем на 

обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет 

ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом.  

3.6.Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика при обнаружении возможных 

неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

выполнения Работ, а также иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые 

грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их 

завершения в срок. Неисполнение данной обязанности лишает Исполнителя права ссылаться                   

на указанные в настоящем пункте обстоятельства как на причину неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

3.7.Место выполнения работ:  

- местоположение объекта указано в Техническом задании (приложение №1                                 

к Контракту) 

- разработка проектно-сметной (рабочей) документации – по месту нахождения  

Исполнителя. 

Исполнитель доставляет результат выполнения работ до места нахождения Заказчика. 

3.8.Сроки, указанные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения 

штрафных санкций. 

4.Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, 

установленные Контрактом. 

4.1.2.Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки 

(дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче 

результатов работ по контракту, а также выявленные в ходе строительства или в процессе 

эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего 

выполнения работ Исполнитель и (или) третьими лицами, привлеченными им для 

выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки 

Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии                        

с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком                       

не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки 

(дефекты) должны быть устранены Исполнитель в срок не позднее 10 дней со дня получения 

уведомления о выявленных недостатках (дефектах). 

4.1.3.В порядке, предусмотренном Контрактом, согласовывать документацию                          

с Заказчиком, а также устранять за свой счет все Недостатки документации, не связанные                   

с виной Заказчика. 

4.1.4.Согласовать проектную документацию вместе с Заказчиком с компетентными 

государственными органами, устранять за свой счет все недостатки проектной документации 

(не связанные с виной Заказчика), в целях получения Заказчиком всех необходимых 

согласований компетентных государственных органов, согласно условиям Контракта. 

4.1.5.Отвечать за ненадлежащее составление проектной документации, включая 

недостатки (не связанные с виной Заказчика), обнаруженные впоследствии в ходе 

строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной 

документации. 

4.1.6.В случае получения от Заказчика мотивированной письменной претензии 

относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнитель,                            

или несоответствия ее условиям Контракта, нормативным требованиям устранять недостатки 

проектно-сметной, в том числе в течение гарантийного срока в минимально возможный срок 

и за собственный счет. Возместить Заказчику причиненные убытки, возникшие в результате 

выполнения Работ. 

4.1.7.В течение 3-х рабочих дней после получения письменного запроса предоставлять 

Заказчику всю необходимую информацию, документацию, связанную с Работами, создать 

необходимые условия для осуществления контроля со стороны Заказчика. 



4.1.8.Обеспечить участие представителей Исполнителя в оперативных, плановых                    

и внеплановых производственных совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении 

Контракта. 

4.1.9.Передать Заказчику авторские права и права собственности на проектно-сметную 

документацию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

4.1.10.Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения 

работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика. 

4.1.11.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта,                       

а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты 

выполненных работ, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить 

приемку выполненных работ. 

4.1.12.Информировать Заказчика о привлечении субподрядных организаций                                    

для выполнения работ. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта                                

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации                           

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств; 

4.2.2.Требовать от Заказчика оплаты за выполненные работы в соответствии                               

с условиями Контракта. 

4.2.3.Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ 

в рамках Контракта. 

4.2.4.Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, обладающих 

необходимыми для выполнения работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, 

ресурсами, в том числе членов СРО в области инженерных изысканий. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1.Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту                               

в соответствии с условиями контракта  после положительного заключения государственных 

экспертиз. 

4.3.2.Осуществить оплату выполненных работ (ее результатов); 

4.3.3.Взаимодействовать с Исполнитель при исполнении, изменении, расторжении 

Контракта, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения 

Исполнитель условий Контракта. 

4.3.4.Представители Заказчика имеют право выдавать обязательные для Исполнителя  

предписания при обнаружении отступлений от технического задания, нормативно-

технических документов, Контракта и приложений к нему. 

4.3.5.Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии условиями 

Контракта и требованиями нормативных документов. 

4.3.6.Принимать участие в организуемых Исполнитель совещаниях по вопросам 

подготовки или корректировки проектной документации. 

4.3.7.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что: 

а) Исполнитель  и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным 

законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки                                          

(за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) 

статьи 31 Федерального закона) и (или) поставляемому товару; 

б) при определении  Исполнителя,  представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным                                 

в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения 

исполнителя. 

4.4.Заказчик вправе: 

4.4.1.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта                              

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации                          

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе,                  

если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ                     

в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, 

и потребовать возмещения причиненных убытков. 



4.4.2.Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями 

Контракта. 

4.4.3.Запрашивать у Исполнителя  информацию о ходе исполнения обязательств                        

по Контракту. 

4.4.4.Требовать устранения недостатков проектно-сметной документации, иных 

нарушений, оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта. 

4.4.5.Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных 

работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных 

правовых актов. 

4.4.6.Осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения работ. 

4.4.7.Назначать уполномоченных представителей для осуществления контроля                          

за выполнением работ. 

4.4.8.Заказчик имеет право сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

5.Порядок и сроки приемки выполненных работ 

5.1.Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется 

на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии 

с условиями контракта. 

5.2.Для проверки предоставленных Исполнитель результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами   или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации               

на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом. Для 

проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся                             

к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты 

экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации                  

и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 

Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числес указанием срока 

их устранения. 

5.3.Для приемки выполненных работ Заказчик может создавать приемочную комиссию, 

которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия правомочна 

осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии                     

не могут быть переданы другому лицу.  

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также выполненных 

работ осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, 

установленным контрактом. Приемка осуществляется в течение 20 рабочих дней, с даты 

предоставления Исполнитель результатов, предусмотренных контрактом и поступления 

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального 

закона. 

5.4.Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания документа                          

о приемке, который подписывается сторонами в день окончания приемки выполненных 

работ (документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания 

приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

Заказчиком), либо  Исполнителею Заказчиком направляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания такого документа). 

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ приемочная 

комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных                                               
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для ее проведения. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих 

результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие                         

не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Исполнитель. 

5.5.Приемка результатов выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке в следующем 

порядке: 

 в течение пяти рабочих дней с даты фактического выполнения работ формирует                          

с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

- идентификационный код закупки;  

- наименование, место нахождения Заказчика;  

- наименование объекта закупки;  

- место поставки выполнения работы; 

-  информацию об Исполнителе , предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 

статьи 43 Федерального закона; 

- единицу измерения выполненной работы;  

- наименование выполненной работы; 

- информацию об объеме выполненной работы; 

- стоимость исполненных Исполнитель обязательств, предусмотренных контрактом,                   

с указанием цены за единицу выполненной работы; 

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии  с частью 3 

статьи 5 Федерального закона; 

5.5.1.К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 

Федерального закона могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 

частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах,                  

не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 

предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона информация, 

содержащаяся в документе о приемке; 

5.5.2.Документ о приемке, подписанный Исполнитель не позднее одного часа с момента 

его размещения в единой информационной системе автоматически, с использованием единой 

информационной системы, направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа 

о приемке, подписанного Исполнитель, считается дата размещения в соответствии                        

с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе  в соответствии    

с часовой зоной, в которой расположен Заказчик; 

5.5.3.В срок, установленный контрактом, Заказчик (за исключением случая создания 

приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона) 

осуществляет одно из следующих действий: 

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать                   

от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,                 

и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа; 

В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона 

приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления 

Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального 

закона: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой 

информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями 

мотивированный отказ от подписания документа  о приемке с указанием причин такого 

отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками 

заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без 

использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы; 
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б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" 

настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ 

от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. 

Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не 

использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, 

заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 

документов; 

5.5.4.Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке 

не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе                               

в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 

статьи 94 Федерального закона направляются автоматически с использованием единой 

информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа                      

о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, 

мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 

в которой расположен . 

5.5.5.В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального 

закона мотивированного отказа от подписания документа о приемке  вправе устранить 

причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ                     

о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона. 

5.5.6.Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком. 

5.5.7.Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии                    

с частью 13 статьи 94 Федерального закона, осуществляется путем формирования, 

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать                         

от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе 

исправленного документа о приемке. 

6. Гарантии качества 

6.1.Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной и иной 

документации в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной 

документацией и другими действующими нормативными документами и распоряжениями. 

Также  обязуется за свой счет произвести корректировку проектно-сметной документации 

в случае наличия замечаний по причине некорректно принятых решений. 

6.2.При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения 

недостатков Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет 

соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще 

оформленное заключение об их характере, что не исключает право сторон обратиться в 

арбитражный суд по данному вопросу. 

6.3.При отказе Исполнителя от составления или подписания акта выявленных в 

течение гарантийного срока недостатков и дефектов результата выполненных работ 

Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе 

которых при установлении вины Исполнителя предъявляются Исполнителю в полном 

объеме. 

6.4.Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не 

включается. 

6.5.Гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента подписания сторонами 

документа о приемке. Под гарантией понимается устранение Исполнитель своими силами 

и за свой счет допущенных по его вине дефектов (недостатков), выявленных при 

выполнении, приемке работ и в период гарантийного срока. 

6.6.Продолжительность гарантийного срока увеличивается на время, затраченное на 

устранение дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению 

элементов объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей им 

рекомендаций по устранению данных дефектов. 

6.7.Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата 

выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7.Ответственность сторон 



7.1.Заказчик и  Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

7.2.Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент 

цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения 

Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)). 

7.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,  вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

7.4.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа составляет сумму ________ рублей, определяемую в следующем 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.5.В случае просрочки исполнения Исполнитель обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнитель обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

7.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнитель 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) 

и фактически исполненных Исполнитель, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.7.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнитель 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Исполнитель обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

7.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнитель 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за 



исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.9.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер 

штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, составляет сумму  ____________ рублей, определяемую  в 

следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.08.2017 № 1042: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно). 

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнитель 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа составляет сумму ___________ рублей, определяемую в следующем порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 

(при наличии в Контракте таких обязательств): 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.11.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнитель обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

7.12.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.13.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.14.За каждый день просрочки исполнения Исполнитель обязательства, 

предусмотренного пунктом 8.1.7 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

7.15.Заказчик может удержать сумму неисполненных Исполнитель требований об 

уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

7.16.Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, 

который предусмотрен контрактом для направления уведомлений. 

8. Обеспечение исполнения контракта.  

8.1.1.Исполнитель при заключении Контракта должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 10% от цены, по которой в соответствии с 



Федеральным законом о контрактной системе заключен настоящий контракт, что составляет 

в сумме ______ (________) руб. ___ коп.  

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта 

предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.  

8.1.2.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии, составленной по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 

1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 

45  Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок 

действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального 

закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом 

срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона. 

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить 

заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти 

рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в 

удовлетворении этого требования 

8.1.3.Денежные средства, внесенные Исполнитель в обеспечение исполнения 

Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 

8.1.4.В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику 

перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 

15 дней с даты исполнения Исполнитель обязательств, предусмотренных контрактом, а 

именно – с даты подписания документа о приемке, в том числе части этих денежных средств 

в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 

7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона. 

8.1.5.Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по 

возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных 

Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнитель своих обязательств по Контракту. Заказчик вправе удержать 

начисленную неустойку (штраф, пени) из обеспечения исполнения контракта, 

предоставленного Исполнитель в виде внесения денежных средств. 

8.1.6.В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер 

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 

7.3 статьи 96 Федерального закона. 

8.1.7.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. 

 Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. За каждый день 

просрочки исполнения Исполнитель обязательства, предусмотренного настоящим пунктом 

Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона. 

8.1.8.Исполнитель, с которым заключается настоящий контракт, освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 

37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким Исполнитель  

(участником закупки) информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
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течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки (Исполнитель) до заключения контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления 

обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

8.2.Обеспечение исполнения Контракта  в виде внесения денежных средств 

производится на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель платежа:  

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым  

л/с 04753206930 

ИНН: 9104002640/КПП: 910401001 

ОКПО: 00771520/ОКАТО: 35204501000 

Кор/счёт (единый казначейский счет): 40102810645370000035 

Казначейский счет: 03231643356040007500 

БИК: 013510002 

ОГРН: 1149102120309/ОКТМО: 35604101001 

 

9.Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой 

силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения 

Контракта. 

10.Порядок урегулирования споров 

10.1.Все споры по Контракту разрешаются путем переговоров. В случае наличия 

разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона 

направляет претензию (требование). Сторона, к которой адресована претензия (требование), 

должна дать письменный ответ по существу претензии (требования) в срок не позднее 10 

календарных дней с даты ее получения. 

10.2.Спор, возникающий по Контракту, может быть передан на разрешение 

Арбитражного суда Республики Крым после принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления 

претензии (требования).  

11. Изменение условий контракта 

11.1.Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 

11.2. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона изменения 

осуществляются при условии предоставления Исполнитель в соответствии с Федеральным 

законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение 

новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением 

исполнения контракта, и если при определении Исполнителя требование обеспечения 

исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона. При 

этом: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных 

частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона; 

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения 

соответствующих изменений в условия, ранее предоставленной Заказчику независимой 

гарантии; 

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой 

гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, 

Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой 
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гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой 

гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии; 

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона цены 

контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств, Подрядчика вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 

денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств 

Исполнителя. 

11.2.1.В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона цены 

контракта Заказчик возвращает Исполнителю  внесенные в качестве обеспечения исполнения 

контракта  денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения 

цены контракта. 

11.2.2.В случае изменения срока исполнения контракта, в соответствии с частью 27 

статьи 34 Федерального закона по соглашению сторон, устанавливается новый срок возврата 

Заказчиком Исполнителю  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта. 

11.2.3.Муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств 

предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона изменения могут быть 

осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

11.3.Любые изменения к Контракту, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон, подписанными обеими Сторонами контракта с надлежащим оформлением 

полномочий. 

12.Срок действия контракта, порядок расторжения контракта 

12.1.Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 

декабря 2025 года, а в части не исполненных обязательств до полного исполнения их 

сторонами. 

12.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения 

суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, 

когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями контракта. 

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе. Заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

- если  не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу 

настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 

вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков (ч. 2 ст. 715 

ГК РФ); 

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для 

устранения недостатков и при неисполнении Исполнитель в назначенный срок этого 

требования отказаться от исполнения контракта (ч. 3 ст. 715 ГК РФ); 

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата 

работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются 

существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и 

потребовать возмещения причиненных убытков (ч.3 ст.723 ГК РФ). 

12.3.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 

от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

13.Права на результаты интеллектуальной деятельности 

13.1.Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, 

рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к 
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использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая 

документация), принадлежат Заказчику. 

13.2.Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта 

приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта. 

13.3.гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут 

заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, 

созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), 

принадлежит работнику (автору). 

13.4.Передаваемые Исполнитель исключительные права  Заказчику, использовать 

сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим 

законодательству Российской Федерации способом. 

13.5.В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из 

авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную 

Исполнитель по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности,  обязуется совместно с заказчиком, выступать в защиту интересов сторон 

контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки. 

14. Прочие условия 

14.1.При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый  является правопреемником Исполнителя по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

14.2.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому Заказчику. 

14.3.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Федерального закона) по согласованию Заказчика с Исполнитель допускается выполнение 

работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом 

случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных заказчиком. 

14.4.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной 

связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его 

получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом. 

14.5.В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении 

иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам 

электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой 

информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие 

уведомления формируются с использованием единой информационной системы, 

подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой 

информационной системе без размещения на официальном сайте. 

14.6.Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

15. Приложения  
15.1. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: 

 Приложение № 1 – Техническое задание. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК  

Администрация Бахчисарайского 

района Республики Крым 

(администрация Бахчисарайского района)  

298400, Республика Крым, 

 г.Бахчисарай, ул.Советская, 5 

ИНН 9104002640 / КПП 910401001 

ОГРН 1149102120309 

ОКТМО 35604101 

л/с 03753206930  

казначейский счет 03231643356040007500 

единый казначейский счет  

40102810645370000035 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ/ УФК по Республике Крым г. 

Симферополь 

(Администрация Бахчисарайского района) 

БИК 013510002  

Телефон: 4-05-67 

Тел./факс: 4-45-25 

email:  admin@bahch.rk.gov.ru 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Бахчисарайского района 

 

__________________А.Н.Ястребова 

ЭП 

Исполнитель 

 

________________________ 

 

________________________________ 

 

_________________ 

/_________________ / 

ЭП 

 

                                                 Приложение №1к контракту 

№ _____ от «___»__________ 2025 г. 

Техническое задание 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде: « 

(Файл опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок в 

составе извещения об осуществлении закупки и включается в контракт при 

его заключении) 

 

 

Начальник управления  

экономики администрации 

Бахчисарайского района  

Республики Крым                                                                              Е.В. Гридасова 
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